



Famalicão

CÂMARA MUNICIPAL

Objeto do Contrato	Entidade(s) Adjudicatária(s)	Preço Contratual	Preço Após Modificação	Data de Publicação	Data de Celebração do Contrato	Data de Modificação	Tipo de Ato	Fundamento da Modificação	executionDeadline
Manutenção preventiva e corretiva aos elevadores instalados nos edifícios municipais	Schmitt-Elevadores, Lda. (500230757)	56.484,00 €	59.132,00 €	19/12/2024	19/02/2024	18/12/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	1095 dias
Projeto de arquitetura e especialidade para requalificação da envolvente ao quarteirão da Unidade Hospitalar de Famalicão	Jose Carlos Oliveira Marques, Unipessoal Limitada (514125306)	25.950,00 €	32.450,00 €	12/12/2024	07/03/2024	11/12/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	1095 dias
Serviço de transporte de pessoas com deficiência, no decurso do ano letivo de 2024/2025 (lote 4)	Transportes RCL, Lda. (509348386)	30.290,00 €	34.968,80 €	11/12/2024	25/07/2024	10/12/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	233 dias
Renovação e ampliação do parque infantil de Sinçães - Parque de Sinçães - UF de V. N. de Famalicão e Calendário	BRICANTEL-COM. MAT. ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA (502888539)	79.941,61 €	93.232,11 €	09/12/2024	27/08/2024	09/12/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	60 dias
Serviço de transporte de pessoas com deficiência, no decurso do ano letivo de 2024/2025 (lote 2)	Auto Delanense Táxis LDA (505603349)	56.299,79 €	79.708,79 €	09/12/2024	24/07/2024	09/12/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	233 dias
Semaforização da Avenida de França - UF de V. N. de Famalicão e Calendário	Soltráfego, S.A. (506370836)	66.985,00 €	76.730,00 €	03/12/2024	03/06/2024	02/12/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	90 dias
Manutenção preventiva e corretiva aos elevadores instalados nos edifícios municipais	Schmitt-Elevadores, Lda. (500230757)	56.484,00 €	56.820,00 €	27/11/2024	19/02/2024	27/11/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	1095 dias
Pequenas Demolições e Remoção de Entulhos na Ex Fábrica Sampaio Ferreira, Av. Narciso Ferreira - Riba D'ave	Pavimendes Lda (510458807)	15.904,00 €	22.980,00 €	25/11/2024	23/10/2024	22/11/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	30 dias
Serviço de transporte de pessoas com deficiência, no decurso do ano letivo de 2024/2025 (lote 6)	Transportes RCL, Lda. (509348386)	12.815,00 €	16.296,04 €	06/11/2024	25/07/2024	06/11/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	233 dias
Serviço de transporte de pessoas com deficiência, no decurso do ano letivo de 2024/2025 (lote 2)	Auto Delanense Táxis LDA (505603349)	56.299,79 €	73.471,79 €	16/10/2024	24/07/2024	10/10/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	233 dias



Famalicão

CÂMARA MUNICIPAL

Objeto do Contrato	Entidade(s) Adjudicatária(s)	Preço Contratual	Preço Após Modificação	Data de Publicação	Data de Celebração do Contrato	Data de Modificação	Tipo de Ato	Fundamento da Modificação	executionDeadline
Serviço de transporte de pessoas com deficiência, no decurso do ano letivo de 2024/2025 (lote 5)	JOÃO JOAQUIM DA SILVA GARCIA	35.299,50 €	37.101,50 €	16/10/2024	24/07/2024	10/10/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	233 dias
Execução de espaço para recreio coberto e adaptação na sala de professores - EB1 Landim	New Imagination Project Unipessoal, Lda (514889837)	52.894,60 €	61.320,41 €	26/09/2024	27/06/2024	26/09/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	80 dias
Elaboração do projeto de arquitetura e projetos de especialidades e obras de urbanização para requalificação e ampliação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane	LUIS GRANJA - Gabinete de Projectos, Lda (502801603)	165.000,00 €	247.000,00 €	19/09/2024	10/01/2024	17/09/2024	Acordo entre as partes	Serviços Complementares (art. 454.º do CCP)	730 dias
Construção de arruamento de acesso ao Teatro Narciso Ferreira e arranjos exteriores - Riba de Ave	José Moreira Fernandes & Filhos, S.A. (502046376)	183.043,21 €	237.426,47 €	10/09/2024	03/01/2024	09/09/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	210 dias
Construção de arruamento de acesso ao Teatro Narciso Ferreira e arranjos exteriores - Riba de Ave	José Moreira Fernandes & Filhos, S.A. (502046376)	183.043,21 €	214.187,43 €	21/05/2024	03/01/2024	17/05/2024	Acordo entre as partes	Trabalhos Complementares (art. 370.º do CCP)	180 dias
Vigilância dos espaços e instalações na área da Saúde, na sequência do processo de descentralização de competências na referida área	Ovisegur - Vigilância e Segurança Lda (507525620)	63.241,08 €	94.861,62 €	30/04/2024	31/01/2024	29/04/2024	Acordo entre as partes	Interesse público (art. 312.º, al. c) do CCP com redação da Lei n.º 30/2021, de 21.05)	135 dias